

Vorzugsvariante zur Weiterbearbeitung

## Projekt : INTERREG VA Europark Guben – Gubin Teilbereich Guben

➔ Ziel: Berücksichtigung zahlreicher eingebrachter Vorschläge und **SICHTBARES** für die Bürgerschaft!!!

### Vorzugsvariante zur Beantragung der INTERREG V A – Fördermittel weiteren Umsetzung **750.000,00 €**

Untersetzt durch:

<b>Vogelvolieren (ein MUSS = Must have)</b>	<b>119.900,00 €</b>
Wege	
Gärten	
Reparatur/Instandsetzung 5 Gebäude	
Tiergartengitter/Zaunanlage	
Seitl. Grün	
<b>Spielplatz (Eingang Deulowitzer Straße)</b>	<b>67.955,00 €</b>
Rückbau Platzfläche	
Befestigte Flächen	
Sandfläche	
Spielgeräte/Ausstattung	
Infotafel	
Bepflanzung	
Anarbeitung Rasenflächen	
<b>Wege 1. BA (ca. 1/3 aller ermittelten Maßnahmen)</b>	<b>125.000,00 €</b>
Rückbau	
Instandsetzung	
Neuaufbau	
Wegeeingassungen	
Bankettanarbeitung Wege	
<b>Ausstattung</b>	<b>39.000,00 €</b>
Bänke	
Skulpturen	
Botanischer/ornithologischer Lehrpfad	
<b>Vegetationsflächen 1. BA (ca. 1/3 aller ermittelten Maßnahmen)</b>	<b>204.645,00 €</b>
Fällungen	
Neu-/Ersatzpflanzungen	
Kronenpflege	
Sträucher-Entnahme	
Sträucher aufarbeiten	
Stauden/Saat/Zwiebeln	
Anarbeitung Rasenflächen	
<b>Trittstein 1 Karl-Marx-/Ecke Pestalozzistraße</b>	<b>54.500,00 €</b>
<b>Web-Kamera installieren</b>	<b>6.500,00 €</b>
<b>Zuzüglich Baunebenkosten (Planung/Bauleitung/Gutachten)</b>	<b>132.500,00 €</b>

Zusammengestellt am 12.04.2018  
Carola Huhold